

อบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง

“dhesdw.moph.go.th”

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565

# วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวมระบบการส่งข้อมูลเข้ามาไว้ที่ระบบเดียว เช่น การส่งแผนแพลนฟิน การส่งผล การส่งข้อมูลบริการ
- 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลมาทำรายงานในรูปแบบ visualization ตามแบบฟอร์มรายงานทางบัญชี
- 3 หน่วยระดับ สสจ. และ เขต สามารถมอนิเตอร์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้เองด้วยระบบ superset



# การทดสอบระบบการส่งข้อมูลการเงินการคลัง ระบบเดิม คู่ขนาน กับระบบใหม่

ปี 2566 : ทดสอบคู่ขนาน

ปี 2567

เฟส 1

เฟส 2

ไตรมาส 1

-ส่งข้อมูล  
-ตรวจสอบ

ไตรมาส 2

-ส่งข้อมูล/ตรวจสอบ  
-รวบรวมข้อผิดพลาด  
-ปรับปรุง

ไตรมาส 3

-ส่งข้อมูล/ตรวจสอบ  
-รวบรวมข้อผิดพลาด  
-ปรับปรุง

ไตรมาส 4

-ส่งข้อมูล  
-ตรวจสอบ

งบทดลอง/  
ข้อมูล  
บริการ/  
Planfin

“ระบบเดิม” ส่งผ่าน [hfo.moph.go.th](http://hfo.moph.go.th) / [planfin.moph.go.th](http://planfin.moph.go.th)  
ประมวลผลเครื่องมือทางการเงินการคลัง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Ms Access, Excel)

ระบบใหม่ ส่งผ่าน [dhesdw.moph.go.th](http://dhesdw.moph.go.th)

ประมวลผลผ่านระบบ 7Risk, 7Plus, Planfin, Quick Method  
ระหว่างดำเนินการจัดทำ (TPS คะแนนงบทดลอง งบบริหาร)

ยกเลิก

ใช้จริง

# Timeline การทดสอบระบบ dhesdw.moph.go.th

- หน่วยบริการ : ภายในวันที่ **20 พ.ย.65**      ส่งงบต้นงวด /งบทดลอง เดือนตุลาคม 65  
แผน Planfin ต้นปี 66
- เขต                          ภายในวันที่ **25 พ.ย.65**      ข้อมูลบริการ เดือน ตุลาคม 65  
ภายในเดือน **ก.พ. 66**      เขตสุขภาพรวบรวมข้อเสนอแนะและการปรับปรุงระบบ  
ผ่านทาง E-mail : [higmoph@gmail.com](mailto:higmoph@gmail.com)
- ส่วนกลาง                  ภายในวันที่ **15 มี.ค.66**      รวบรวมข้อเสนอแนะและการปรับปรุงระบบส่งกลุ่มงานสารสนเทศ  
ด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ  
ภายในเดือน **พ.ค.66**      กลุ่มงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ แก้ไขและ  
ปรับปรุงระบบให้แล้วเสร็จ

---

\*\*\*การส่งข้อมูลเดือนถัดไป ใช้ Timeline เดียวกับการส่งในระบบเดิม\*\*\*

- งบทดลองส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- ข้อมูลบริการส่งภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

---

\*\*\*การส่งข้อมูลงบทดลองปีงบประมาณ 2565 ภายใน เดือนธันวาคม 2565\*\*\*